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Šifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova (P+V+L)

5711 Obavezan 5 7 3+3+0

Studijski programi za
koje se organizuje

Menadžment u građevinarstvu

Uslovljenost drugim
predmetima

Nema uslovljenosti.

Ciljevi izučavanja
predmeta

Predmet ima za cilj sticanje osnovnih znanja iz teorije projektovanja organizacije građenja,
rekonstrukcije i održavanja objekata, a posebno znanja o osnovnim metodama planiranja i njihovim
primjenama u praksi građevinarstva

Ishodi učenja Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni osnovne funkcije menadžmenta i
sadržaj projekta organizacije građenja 2. Primjeni normative i analizira neophodne resurse za
realizaciju pozicije radova 3. Izračuna koštanje jedinične cene pozicije radova u građevinarstvu 4.
Izračuna trajanje pozicije radova u građevinarstvu 5. Formira, proračuna i analizira mrežni plan za
realizaciju investicionog projekta 6. Formira i analizira dijagrame resursa i finansija za realizaciju
investicionog projekta

Ime i prezime
nastavnika i
saradnika

Dr Nenad Ivanišević - nastavnik

Metod nastave i
savladanja gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, posjete gradilištima.

Plan i program rada

Pripremne nedjelje Priprema i upis semestra

I nedjelja, pred. Uvod. Pojam i osnovne osnovne funkcije menadžmenta. Oblasti menadžmenta (prema PMI)

I nedjelja, vježbe Uvod. Pojam i osnovne osnovne funkcije menadžmenta. Oblasti menadžmenta (prema PMI)

II nedjelja, pred. Planiranje. Podele planova. Osnovni principi planiranja

II nedjelja, vježbe  Planiranje. Podele planova. Osnovni principi planiranja

III nedjelja, pred. Norme u građevinarstvu, Proračun trajanja aktivnosti

III nedjelja, vježbe Norme u građevinarstvu, Proračun trajanja aktivnosti

IV nedjelja, pred. Proračun koštanja pozicije radova

IV nedjelja, vježbe Proračun koštanja pozicije radova

V nedjelja, pred. Metodologija izrade dinamičkih planova radova

V nedjelja, vježbe Metodologija izrade dinamičkih planova radova

VI nedjelja, pred. I KOLOKVIJUM

VI nedjelja, vježbe I KOLOKVIJUM

VII nedjelja, pred. SLOBODNA NEDJELJA

VII nedjelja, vježbe SLOBODNA NEDJELJA

VIII nedjelja, pred. Spisak aktivnost, WBS, Tipovi veza između aktivnosti, Struktura mrežnog plana

VIII nedjelja, vježbe Spisak aktivnost, WBS, Tipovi veza između aktivnosti, Struktura mrežnog plana

IX nedjelja, pred. Proračun mrežnog plana,

IX nedjelja, vježbe Proračun mrežnog plana,

X nedjelja, pred. Vremenske rezerve. Kritične aktivnosti i kritični put

X nedjelja, vježbe Vremenske rezerve. Kritične aktivnosti i kritični put

XI nedjelja, pred. Gantogrami, Histogrami radne snage i mehanizacije

XI nedjelja, vježbe Gantogrami, Histogrami radne snage i mehanizacije

XII nedjelja, pred. Dijagrami finansija, Ortogonalni planovi.

XII nedjelja, vježbe Dijagrami finansija, Ortogonalni planovi.
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XIII nedjelja, pred. Šema organizacije gradilišta.

XIII nedjelja, vježbe Šema organizacije gradilišta.

XIV nedjelja, pred. Sadržaj projekta organizacije i tehnologije izvođenja radova.

XIV nedjelja, vježbe Sadržaj projekta organizacije i tehnologije izvođenja radova.

XV nedjelja, pred. II KOLOKVIJUM

XV nedjelja, vježbe II KOLOKVIJUM

Opterećenje studenta Nedjeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet: 7.0x30 = 210 sati

Nedjeljno U toku semestra

7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta 
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta 
samostalnog rada, uključujući i konsultacije

Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta 
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
 9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta 
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta 
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40
minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)

Obaveze studenta u toku nastave

Konsultacije

Literatura osnovna: Petar Đuranović: Organizacija građevinskih radova Bogdan
Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, 1980.
dopunska: Branislav Ivković, Dragan Arizanović: "Rešeni problemi iz
organizacije i tehnologije građenja" zbirka zadataka IP "Naučna knjiga" i
Građevinski fakultet, Beograd, 1987 Branislav Ivković i Željko Popović:
Upravljanje projektima u građevinarstvu, Građevinska knjiga, 2005

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje - prisustvo na nastavi: 5 poena - rad na vježbama – izrada grafičkog
(seminarskog) zadataka 10 poena - 2 kolokvijuma: 2x25 poena - završni
ispit : ≤ 35 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen

Posebne naznake za predmet Vježbe (V) se izvode za grupe do 20 studenata. Po potrebi predavanja se
mogu izvoditi i na engleskom jeziku. Na vježbanjima ća se raditi primjeri iz
građevinske prakse, koji će se na kraju kompletirati u vidu posebnog
elaborata.

Napomena Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog
nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.

Ocjena: F E D C B A

Broj
poena

manje od 50
poena

više ili jednako 50
poena i manje od
60 poena

više ili jednako 60
poena i manje od
70 poena

više ili jednako 70
poena i manje od
80 poena

više ili jednako 80
poena i manje od
90 poena

više ili jednako 90
poena
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